



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З

« 30 » 03 2021 г.

№ 05-02-140/21

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 января 2021 года № 02-21/9, в целях реализации на территории Республики Дагестан мероприятий, предусмотренных федеральным проектом адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» в 2021 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году (далее – План).

2. Региональному координатору проекта «500+» (Исабековой Р.К.) во взаимодействии с ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования», ГБУ РД «Центр оценки качества образования» и ГБУ РД «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» обеспечить организационно-методическое и информационное сопровождение мероприятий Плана.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить, в части касающейся:

3.1. Организацию и проведение мероприятий Плана.


3.2. Взаимодействие с Управлением развития общего образования Минобрнауки РД, ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования», ГБУ РД «Центр оценки качества образования» и ГБУ РД «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» по реализации проекта «500+».

4. Управлению развития общего образования Минобрнауки РД (Шабанова Л.Ю.) обеспечить координацию работ по реализации Плана.

5. ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dagminobr.ru)

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Арухову А.С.

**Временно исполняющий
обязанности министра**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the official.

Я. Бучаев

План мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Исполнитель	Региональный показатель реализации
1.	Формирование списка школ с низкими образовательными результатами обучающихся, отобранных для участия в проекте «500+»	1 квартал 2021 года	МИНОБРНАУ КИ РД	Утвержден список школ – участниц проекта «500+»
2.	Назначение регионального координатора проекта	1 квартал 2021 года	МИНОБРНАУ КИ РД	Утвержден региональный координатор проекта
3.	Определение кандидатуры муниципальных координаторов проекта из числа специалистов муниципальных органов управления образованием	1 квартал 2021 года	МИНОБРНАУ КИ РД МОУО	Утвержден состав муниципальных координаторов проекта
4.	Определение кандидатур кураторов школ ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО	1 квартал 2021 года	Рособрнадзор ФИС ОКО МОУО РД Региональный координатор	Утвержден список кураторов школ ШНОР
5.	Анкетирование участников образовательного процесса из школ – участник проекта «500+» с целью формирования рискованного профиля (РПШ)	1 квартал 2021 года	ФИС ОКО Региональный координатор Муниципальные координаторы	Сформирован рискованый профиль школ – участниц проекта «500+»
6.	Проведение установочных семинаров для муниципальных координаторов, школ – участниц проекта «500+» (155 ШНОР), кураторов школ	1 квартал 2021 года	Региональный координатор МОУО РД	100% участие в семинаре
7.	Разработка региональной «дорожной карты» по реализации проекта «500+» в РД	март	Региональный координатор Кураторы школ Муниципальные координаторы ГБУ ДПО РД	Региональная «дорожная карта» по реализации проекта

			«ДИРО»	
8.	Организация участия муниципальных координаторов кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО	март-апрель	Региональный координатор	100% участие в вебинаре
9.	Первичное посещение школ – участниц проекта «500+»	март	Кураторы ШНОР	Справки, составленные кураторами ШНОР
10.	Проведение разъяснительной работы с руководителями МОУО РД по вопросам определения школ в состав ШНОР и формирования рискованного профиля ШНОР	март	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный координатор	Разработка муниципальной «дорожной карты» методической помощи школам – участницам проекта «500+»
11.	Работа с рискованной профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-апрель	Кураторы школ ШНОР Региональный координатор Муниципальные координаторы	Подготовлены и размещены документы в ИС МЭДК
12.	Проведение региональной диагностики управленческих компетенций директоров ШНОР	апрель	Региональный координатор Муниципальные координаторы	Аналитический отчет
13.	Разработка индивидуальной траектории в совершенствовании управленческих компетентностей директоров и заместителей директоров ШНОР	апрель	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	Повышение уровня сформированности профессиональных компетентностей директоров и заместителей директоров ШНОР
14.	Организация и проведение командных курсов повышения квалификации по вопросам повышения качества управления для директоров, заместителей директоров и педагогических работников ШНОР	апрель-май	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный координатор	Система профессионального взаимодействия в педагогическом коллективе
15.	Создание в муниципалитетах консультационных центров, в состав которых будут входить сильные педагоги	апрель-май	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный координатор Муниципальные координаторы	Консультационные центры в муниципалитетах

16.	Создание регионального консультационного центра на базе ГБУ ДПО РД «ДИРО»	апрель-май	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	Региональный консультационный центр
17.	Реализация дополнительной профессиональной программы для повышения квалификации для команд педагогов школ – участниц проекта «500+»	апрель-сентябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	Внедрение в учебную практику новых технологий, требуемых для повышения эффективности учебного процесса в условиях данной школы
18.	Проведение на базе каждой школы – участниц проекта «500+» различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров) по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогов)	апрель-сентябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+»
19.	Мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (первый этап)	май	Муниципальные координаторы Кураторы школ ШНОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК
20.	Первый этап мониторинга реализации региональной «дорожной карты»	июнь	МИНОБРНА УКИ РД ГБУ ДПО РД «ДИРО» МОУО РД Региональный координатор	Справка по результатам мониторинга
21.	Проведение экспертизы документов школ, предоставленных федеральным координатором	июнь	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный координатор	Аналитическая справка
22.	Мониторинг качества образования обучающихся школ – участниц проекта «500+» по результатам оценочных процедур (региональных, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	август	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	Статистика – аналитический отчет
23.	Проведение мониторинга решения проблем с обеспеченностью ресурсами и кадрами школ – участниц проекта «500+»	август	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный координатор Муниципальные координаторы	Оценка качества результативности предпринимаемых мер на основании экспертной оценки

			Ы	
24.	Второй этап мониторинга реализации региональной «дорожной карты»	сентябрь	МИНОБРНА УКИ РД ГБУ ДПО РД «ДИРО» МОУО РД Региональ ный координатор	Справка по результатам мониторинга
25.	Мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (второй этап)	ноябрь	Муниципаль ные координатор ы Кураторы школ ШНОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК
26.	Проведение экспертизы документов школ, предоставленных федеральным координатором	ноябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональ ный координатор	Аналитическая справка
27.	Подведение итогов проекта «500+»	декабрь	МИНОБРНА УКИ РД ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональ ный координатор	Отчет, план на 2022 год